


বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড (বিআরপিএল)


বিষয়: ৪র্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীতব্য কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (খসড়া)

কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	কার্যসম্পাদনের সময়কাল
১		চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন।	সংখ্যা	২ টি	জুন/২০২৩
২	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীদের মধ্যে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	১ টি	জুন/২০২৪
		4IR in Power Generation শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	১ টি	জুলাই/২০২৩- জানুয়ারি/২০২৪
		IoT, Remote Sensing এবং artificial intelligence শীর্ষক ৩ (তিন) দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ আয়োজন	সংখ্যা	১ টি	জুন/২০২৫
৩	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	ইআরপি বাস্তবায়ন ও যথাযথ ব্যবহার	%	১০০%	জুন/২০২৩
		সরকারি ডোমেনের ই-মেইল ব্যবহার বৃদ্ধি	%	১০%	জুন/২০২৪
৪	পাইলট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	বিদ্যুৎ কেন্দ্রে HFO ও পানির ব্যবহার তদারকিকরণ, ডাটা বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সংখ্যা	১ টি	জুলাই/২০২৩- জুন/২০২৪
		কর্পোরেট অফিসে সেন্সর বেজড লাইট স্থাপন	%	১০%	জুলাই/২০২৩- জুন/২০২৫
৫	সাইবার নিরাপত্তা	তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে লাইসেন্সড অপারেটিং সিস্টেম ও লাইসেন্সড সফটওয়্যার ব্যবহার বৃদ্ধি	%	১০%	জুন/২০২৪
		সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পলিসি প্রণয়ন	সংখ্যা	১ টি	জুন/২০২৪


২৩-১০-২২

Rafiur Rahman)
Assistant Manager (ICT)
B-R Powergen Ltd.


২৩.১০.২২

মোঃ আলী হায়দার
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পি এন্ড ডি)
বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ


২৩/১০/২২

(Md. Nasim Mostakin)
Deputy Manager (F&A)
B-R Powergen Ltd.



Abdullah Al Mahmud
Project Director
Mirsarai 150MW Power Plant Project
B-R Powergen Ltd.